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Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä P1-puhtausluokituksen vaatimuksiin. 
Lisäksi tarkoituksena on laatia opinnäytetyön tilaajalle perehdytyksen 
yhteydessä jaettava ohjeistus sekä pohtia kehitysideoita seuraaviin kohteisiin. 
 
Opinnäytetyössä käytiin läpi aluksi Sisäilmastoluokitus 2008:aa. Seuraavana 
tutkittiin urakoitsijoille ja P1-kohteiden toteutukselle asetettuja vaatimuksia. 
Opinnäytetyössä esitellään P1-puhtausluokituksen toteuttaminen 
esimerkkikohteen avulla ja lopuksi mietitään kehitysideoita siellä kohdattujen 
ongelmien pohjalta.   
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The aim of this study was to examine the P1 cleanliness classification 
requirements and consider development ideas for future projects. As a part of 
this thesis, a guide for new workers to be used by the subscriber was also 
created. 
  
The thesis first examines category 2008 classifications of indoor climate. Next, 
the requirements for contractors set by the P1 classification were examined. 
The thesis presents the implementation of the P1 cleanliness classification 
when constructing an example target and considers development ideas based 
on problems during construction.  
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1 JOHDANTO 
Rakennusten sisäilmaston laatuun on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota 
ja tästä johtuen yhä useampi rakennus toteutetaan P1-puhtausluokan 
mukaisesti. P1-puhtausluokitus asettaa omat vaatimuksensa työmaille ja on 
tärkeää, että ne huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa.  
Tämän työn tavoitteena on perehtyä P1-puhtausluokan vaatimuksiin ja niiden 
saavuttamiseen työmaalla. Tarkoituksena on myös laatia ohjeistus P1-
työmaalla työskenteleville henkilöille. Ohjeistuksessa käydään läpi yleiset- ja 
työskentelyohjeet. 
Aluksi työssä perehdytään sisäilmasto- ja puhtausluokkiin Sisäilmastoluokitus 
2008:n pohjalta. Seuraavaksi esitellään P1-puhtausluokituksen työmaalle 
asettamat vaatimukset ja käydään läpi kuinka ne saavutetaan. Työssä 
esitellään esimerkkikohteen toteutus, havaitut ongelmat ja haasteet. Niiden 
pohjalta pohditaan kehitysideoita tuleviin kohteisiin.  
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2 SISÄILMASTOLUOKITUS 2008 
Nykyään ihmiset viettävät 90 % ajastaan sisätiloissa. Hyvä sisäilmasto 
vähentää sairauksia ja parantaa viihtyvyyttä sekä työtehoa. Sisäilman 
epäpuhtauksista 1/3 on peräisin ihmisistä ja 2/3 rakennusmateriaaleista ja IV-
järjestelmistä. Sisäilmaston laatuun vaikuttavat rakennustekniikka, 
rakennustöiden suorittaminen, lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet sekä 
käytetyt materiaalit. Valmistumisen jälkeen tärkeässä roolissa ovat rakennuksen 
oikeaoppinen käyttö ja kunnossapito. Hyvän sisäilmaston saavuttaminen 
edellyttää edellä mainittujen asioiden huomioonottamista suunnittelun, 
rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. (RT 07-10946. 2009, 2; Kovanen, 
37.) 
2.1 Sisäilmaston tavoitearvot 
Sisäilmastoluokitusta käytetään apuna määritettäessä rakennushankkeen 
sisäilmastotavoitteita. Luokituksen tavoitetasot koskevat tavanomaisia työ- ja 
asuintiloja, joita ovat esim. toimisto- ja julkiset rakennukset, koulut, päiväkodit ja 
asuinrakennukset. Luokituksessa ei käsitellä poikkeuksellisia 
sisäilmastotavoitteita, vaan ne on määriteltävä erikseen. (RT 07-10946. 2009, 
4.) 
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuttaja määrittelee 
sisäilmastolle sopivat tavoitearvot yhdessä suunnittelijoiden kanssa. 
Suunnittelijat laativat halutun tavoitetason mukaiset suunnitelmat ja urakoitsijat 
toteuttavat rakennuksen niiden mukaisesti. S1 ja S2 laatuluokan tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii rakennus- ja ilmanvaihtotyöt tehtävän P1-luokan 
mukaisesti sekä M1-luokan rakennusmateriaalien käyttöä. Kuvassa 1 on 
sisäilmastoluokituksen rakenne kuvattuna. Siitä selviää huomioon otettavat 
asiat suunnittelulle ja toteutukselle sekä vaatimukset rakennustuotteille. (RT 07-
10946, 2009, 8.) 
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KUVA 1. Sisäilmastoluokituksen rakenne (RT 07-10946. 2009, 3.) 
2.2 Sisäilmastoluokat 
Sisäilmastoluokkia on kolme: S1, S2 ja S3. Sisäilmaluokitus 2008:n mukaan 
hyvän sisäilman perustaso on luokka S2. Luokassa S1 olosuhteet pysyvät 
paremmin tavoitteiden mukaisena ja lämpöoloja sekä valaistusta voi 
yksilöllisesti säädellä. S3-luokan rakennuksissa ei terveille henkilöille aiheudu 
terveyshaittaa talotekniikan toimiessa suunnitelmien mukaisesti. Kuvassa 1 on 
esitetty sisäilmastoluokkien S1 ja S2 tavoitetasot. Siitä selviää, mitä S1- ja S2- 
luokat vaativat suunnittelulta, toteutukselta ja rakennusmateriaaleilta. (RT 07-
10946. 2009, 4; Säteri 2008, 1.) 
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KUVA 2. Terveen talon tavoitetasot S1- ja S2- sisäilmastoluokille (RT 07-10805. 
2003, 2.) 
2.2.1 S1 Yksilöllinen sisäilmasto 
S1-luokan tiloissa sisäilman laatu on erittäin hyvä ja niissä ei ole havaittavia 
hajuja. Rakenteissa ja tiloissa, jotka ovat yhteydessä sisäilmaan, ei ole laatua 
heikentäviä epäpuhtauksia tai vaurioita.  Vetoa ja ylilämpenemistä ei synny. 
Tilan käyttäjä pystyy hallitsemaan lämpöoloja yksilöllisesti. Ääni- ja 
valaistusolosuhteet ovat erittäin hyvät ja ne on räätälöity tilan käyttötarkoituksen 
mukaisiksi. Myös valaistusta pystyy yksilöllisesti säätämään. S1-luokan tiloissa 
käyttäjät ovat pääosin tyytyväisiä ja terveysriskit tiloissa pieniä. S1-
sisäilmastoluokkaa käytetään yleensä esimerkiksi sairaaloissa. (RT 07-10946. 
2009, 4.) 
2.2.2 S2 Hyvä sisäilmasto 
S2-luokan tiloissa sisäilman laatu on hyvä ja niissä ei esiinny häiritseviä hajuja. 
Rakenteissa ja tiloissa, jotka ovat yhteydessä sisäilmaan, ei ole laatua 
heikentäviä epäpuhtauksia tai vaurioita.  Lämpöolot ovat hyvät. Tilat ovat 
yleensä vedottomia, mutta kuumina kesäpäivinä ne voivat yli lämmetä. Ääni- ja 
valaistusolosuhteet ovat hyvät ja käyttötarkoituksen mukaiset. S2-
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sisäilmastoluokkaa käytetään esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja 
toimistoissa. (RT 07-10946. 2009, 4.) 
2.2.3 S3 Tyydyttävä sisäilmasto 
S3-luokan tilat täyttävät rakentamismääräysten sisäilman laadun ja 
lämpötilaolojen sekä valaistus- ja ääniolosuhteiden vähimmäisvaatimukset. S3-
sisäilmastoluokkaa käytetään esimerkiksi teollisuushalleissa ja 
kauppakeskuksissa. (RT 07-10946. 2009, 4.)  
2.3 Rakennustöiden puhtausluokitus 
Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoitteena on varmistaa rakennuksen 
tilojen puhtaus luovutettaessa ne käyttäjälle ja ettei rakennuksen sisäilmaan 
kulkeudu epäpuhtauksia rakenteista. Tilojen on oltava luovutusvaiheessa niin 
puhtaat, että ne voidaan ottaa käyttöön ilman tuuletusjaksoja. Luokituksen 
vaatimukset koskevat tavanomaisten työ- ja asuintilojen puhtautta. Valittu 
sisäilmaluokka määrittää vaatimusten laajuuden ja tason. Suunnitelmiin voidaan 
valita vaatimuksia useasta puhtausluokasta tai jättää jotakin kokonaan 
määrittelemättä. Kuitenkin saman lohkon samankaltaisille tiloille on järkevää 
valita sama puhtausluokka. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
Puhtausluokat P1 ja P2 
Rakennustöiden puhtausluokkia on kaksi, P1 ja P2. P1-puhtausluokka vastaa 
erittäin laadukasta nykyrakentamista ja P2-luokka puolestaan normaalia hyvän 
rakennustavan mukaista käytäntöä. (Kovanen, 39.) 
P1-puhtausluokituksen mukaan rakennuksen täytyy olla puhdas ennen 
ilmanvaihdon päätelaitteiden suojauksen poistamista ja toimintakokeiden 
aloittamista. Pinnoilla ei saa olla hienojakoista irtolikaa, joka voi nousta ilmaan 
kosketuksen tai ilmavirtojen mukana. Tilat on tyhjennettävä jätteistä ja 
rakennusmateriaaleista, jotka haittaavat pintojen puhdistusta. Pintojen 
rakennusaikaiset suojaukset on poistettava. Tämän jälkeen tiloissa voi tehdä 
enää pölyämättömiä töitä kuten alakattojen asennuksia, paikkamaalauksia, 
ilmanvaihdon toimintakokeita ja säätöä sekä loppusiivousta. P2-luokan tiloissa 
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rakennustöiden puhtaudelle ei ole asetettu erityisvaatimuksia. (RT 07-10946. 
2009, 11.) 
2.4 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokituksen tarkoituksena on varmistaa 
ilmanvaihtojärjestelmän läpi virtaavan tuloilman puhtaus. Puhdas tuloilma ei saa 
sisältää ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevia mikrobeja, kuituja, hiukkasia 
tai hajuja, jotka voivat olla haitaksi terveydelle tai yleiselle viihtyvyydelle. (RT 
07-10946. 2009, 15.) 
Puhtausluokitus muodostuu ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelulle ja 
toteutukselle määritetyistä puhtausvaatimuksista sekä ilmanvaihtojärjestelmän 
osien puhtausvaatimuksista. Puhtausvaatimukset on määritelty niin, että niiden 
toteaminen on helppoa yksinkertaisin menetelmin. Ilmanvaihtojärjestelmän 
puhtausluokat ovat P1 ja P2. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka 
määritellään suunnitelmissa. Käytettävien suodattimien täytyy täyttää 
ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokan M1-vaatimukset ja niistä ei saa vapautua 
otsonia tuloilmaan tai sisätiloihin. Kuvissa 3 ja 4 on esitetty 
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokkien vaatimukset. (Kovanen, 43; RT 07-
10946. 2009, 15.) 
 
KUVA 3. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P1 vaatimukset (RT 07-10946. 
2009, 15.) 
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KUVA 4. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokan P2 vaatimukset (RT 07-10946. 
2009, 15.) 
2.5 Rakennusmateriaalien päästöluokitus ja ilmanvaihtotuotteiden 
puhtausluokitus 
Rakennus- ja sisustusmateriaalit vapauttavat huoneilmaan monenlaisia 
kemikaaleja, jotka voivat olla peräisin esimerkiksi käytetyistä raaka-aineista, 
valmistusprosessin virheistä tai materiaalien vanhenemisesta ja väärästä 
käytöstä. Materiaalien päästöjen ja ilmanvaihdon perusteella voidaan määritellä 
huoneilman kemikaalipitoisuus. Kun tavoitteena ovat pienet 
epäpuhtauspitoisuudet, kokonaispäästöihin vaikutetaan enimmäkseen 
käyttämällä vähäpäästöisiä materiaaleja. (RT 07-10946. 2009, 17.) 
Rakennusmateriaalit on luokiteltu päästöluokituksen avulla. Luokitusta voidaan 
käyttää apuna suunniteltaessa asuin- ja työtiloja. Rakennusmateriaalien 
päästöluokkia on kolme, M1, M2 ja M3. M1-luokan rakennusmateriaalit 
synnyttävät vähiten päästöjä ja puolestaan M3-luokan materiaalit eniten. 
Testaamattomat materiaalit eivät kuulu mihinkään päästöluokkaan. 
Materiaaliyhdistelmän päästöluokka määräytyy huonoimman materiaalin 
mukaan niin kauan kunnes emissiomittauksella toisin todistetaan. (RT 07-
10946. 2009, 17.) 
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Halutessaan materiaalin M1- tai M2- päästöluokkaan tulee sille suorittaa 
laboratoriossa vakioiduissa testiolosuhteissa neljän viikon iässä testi, jossa 
mitataan materiaalista huoneilmaan kulkeutuvia kemiallisia päästöjä. Päästöjen 
tulee alittaa luokille määritetyt rajat. Testin jälkeen valmistaja voi hakea 
tuotekohtaista rakennusmateriaalien päästöluokitusta Rakennustietosäätiöltä. 
(Rakennustieto, linkit RakennustietoRakennusmateriaalien päästöluokitus 
M1Kuinka haen M1-luokitusta.) 
Ilmanvaihtotuotteille on ainoastaan yksi puhtausluokka eli 
ilmanvaihtojärjestelmän osa joko on tai ei ole puhtausluokiteltu. 
Ilmanvaihtojärjestelmän osa on puhtausluokiteltu, kun tuote ei lisää haitallisia 
epäpuhtauksia, hajuja tai kaasumaisia tai hiukkasmaisia epäpuhtauksia ja kun 
tuote on helposti puhdistettavissa. (RT 07-10946. 2009, 18.) 
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3 P1 PUHTAUSLUOKAN VAATIMUKSET 
3.1 Pääurakoitsijalta vaadittavat suunnitelma-asiakirjat 
Puhtaudenhallintasuunnitelma 
 
Pääurakoitsijalta P1-puhtausluokitellussa kohteessa edellytetään 
hankekohtaista puhtaudenhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa huomioidaan 
vaatimukset, joita asetettu hankkeen sisäilmastolle ja rakennustöiden 
puhtaudelle. (Pulkkinen 2015, 19-20.) 
Puhtaudenhallintasuunnitelmassa kuvataan puhtaudenhallinnan periaatteet ja 
käytännöt ja se ohjaa kaikkien työmaalla toimivien urakoitsijoiden toimintaa. 
Puhtaudenhallintasuunnitelmaa on täydennettävä työmaan edetessä, jotta se 
kattaisi kaikki työmaalla vastaan tulevat puhtaudenhallinnan haasteet. (Suomen 
Yliopistokiinteistöt Oy 2014, 2.) 
Puhtaudenhallinta suunnitelmassa käsitellään seuraavat asiat: 
 pölyn syntymisen ja leviämisen estäminen 
 työmaan osastoinnit ja tarvittavat alipaineistukset 
 henkilö- ja materiaaliliikenteen järjestäminen 
 jätehuollon toteutus 
 rakennusmateriaalien ja laitteiden varastointi ja suojaus 
 henkilökohtaisten suojainten käyttö (Pulkkinen 2015, 20). 
Veden – ja kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Osana työmaan laadunhallintasuunnitelmaa tulee laatia veden- ja 
kosteudenhallintasuunnitelma. Veden- ja kosteudenhallintasuunnitelma sisältää 
mm. 
 kosteusriskien kartoituksen 
 kuivumisaika-arviot 
 lämmitys-, kuivaus- ja suojaussuunnitelmat 
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 materiaalien ja tarvikkeiden käsittely ohjeet 
 kuivumisolosuhteiden järjestämisen keinot 
 kosteudenmittaussuunnitelman 
 päällystämisperusteet. (RT 07-10946. 2009, 10.) 
Kosteudelle herkille rakenteille laaditaan kuivumisaika-arviot erilaisissa 
kuivumisolosuhteissa. Odotettua pidempien kuivumisaikojen varalta tehdään 
varasuunnitelma, josta ilmenee vaihtoehtoiset menettelytavat aikataulussa 
pysymiseksi. Rakenteiden kuivuminen edellyttää hyviä kuivumisolosuhteita, 
jotka luodaan vaipan sulkemisella, lämpöjen päälle laittamisella ja riittävällä 
ilmanvaihdolla. Rakenteet kuivuvat paremmin talvella ja keväällä, jolloin 
ilmankosteus on pieni. (RT 07-10946. 2009, 10.) 
Kosteusmittauksista laaditaan työmaalla ennakkoon 
kosteudenmittaussuunnitelma, josta selviää mm. mittausmenetelmä ja laitteisto, 
mittausten aikataulu ja mittauspisteiden määrä ja sijainti. Ennakkoon käydään 
läpi rakenteet ja kirjataan ylös niiden päällystämisperusteet eli kosteusrajat, 
jolloin päällystäminen voidaan aloittaa. Kosteusmittausten ja 
päällystämisperusteiden perusteella tehdään päätökset päällystämisistä. (RT 
07-10946. 2009, 10.) 
3.2 Rakennustarvikkeiden varastointi ja suojaus 
Sisätiloihin ja rakenteisiin asennettavat rakennustarvikkeet ja osat on suojattava 
likaantumiselta ja kastumiselta kuljetuksen, työmaavarastoinnin välivarastoinnin 
ja asennuksen aikana. Rakennustarvikkeet ja osat varastoidaan irti maasta 
esimerkiksi trukkilavojen päälle ja ne on suojattava siten, että sade- ja 
pintavedet ei pääse kastelemaan niitä. Rakennustarvikkeet pyritään 
varastoimaan sisätiloihin ja asentamaan välittömästi paikalleen, jotta vältyttäisiin 
välivarastoinnilta. Varastoinnissa ja suojauksessa on noudatettava valmistajan 
ohjeita ja vaatimuksia. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan vaurioitumiselta ja 
kastumiselta taukojen ajaksi. Rakennustarvikkeiden suojaukset poistetaan 
asennusvaiheen alkaessa valmistajien ohjeiden mukaisesti. Ilman tulee olla 
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puhdasta ja kuivaa asennustyön aikana. Myöskään pölyäviä työvaiheita ei saa 
suorittaa samanaikaisesti asennuspaikan läheisyydessä. Ennen asennusta 
mitataan alustan suhteellinen kosteus ja varmistetaan että se vastaa 
valmistajan vaatimuksia. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
3.3 Pölynhallinta 
Pölynhallinnan avulla voidaan torjua valmiiden rakenteiden ja koneiden 
likaantumista, elektronisten laitteistojen toimintahäiriöitä, terveydellisiä haittoja 
sekä pienentää siivous- ja puhdistuskustannuksia. Pölynhallinnassa 
onnistuakseen on ymmärrettävä, mitkä työvaiheet synnyttävät pölyä, miten pöly 
muodostuu ja miten se kulkeutuu työmaalla. Myös pölyn aiheuttamat terveys- ja 
turvallisuusriskit tulee kartoittaa. (Ratu 1225-S. 2009, 5 ja 7; Pulkkinen 2015, 
22.)  
Pölyntorjunnassa ensisijainen keino on estää pölyn syntyminen. Se ei 
kuitenkaan ole aina mahdollista, jolloin pölyn muodostumista vähennetään ja 
leviämistä rajataan. Pölylle altistuminen voidaan estää henkilökohtaisilla 
suojaimilla, mikäli edellä mainittuja keinoja ei voida riittävästi hyödyntää. (Ratu 
1225-S. 2009, 2) 
Pölyn kulkeutumisen hallinta 
Runsaasti pölyävät työvaiheet voidaan suorittaa osastoituna. Osastoinnin avulla 
erotetaan epäpuhdas ja puhdas tila toisistaan käyttämällä olemassa olevia tai 
tilapäisiä rakenteita. Yleensä epäpuhdas tila alipaineistetaan. Alipaineistuksen 
tarkoituksena on estää pölyn kulkeutuminen pölyisestä puhtaaseen tilaan 
aikaansaamalla epäpuhtaaseen osastoon alipaine. Alipaineistetussa tilassa 
alipaineen tulisi olla 5–15 Pa ja tilan ilman pitäisi vaihtua 6–10 kertaa tunnissa. 
Laitteiden toimivuus on tarkistettava päivittäin ja suodattimet puhdistettava 
tarvittaessa. Palotekniset vaatimukset on otettava huomioon rakennettaessa 
osastointeja ja läpivientejä. Mikäli osastointi saadaan tehtyä todella tiiviiksi eikä 
puhtaiden ja epäpuhtaiden tilojen välillä ole kulkua, voidaan se toteuttaa myös 
ilman alipaineistusta. Puhtaita tiloja voidaan sopivissa olosuhteissa suojata 
myös synnyttämällä ylipaine niihin.  Kuvassa 5 on esitetty osastoinnin 
alipaineistus. (Koski – Mattila – Taipale – Laitinen – Törnqvist 2013, 8-9.)  
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KUVA 5. Osastoinnin alipaineistus. (Koski – Mattila – Taipale – Laitinen – 
Törnqvist 2013, 8) 
 
Kohdepoiston avulla voidaan kerätä merkittävä osa työssä syntyvästä pölystä 
pois ennen sen leviämistä työtilaan ja hengitysalueelle. Kohdepoistomenetelmiä 
on kaksi, korkea- ja matalapaineinen. Korkeapaineisessa menetelmässä 
kohdepoisto toteutetaan joko mikrosuodattimella varustetulla rakennusimurilla 
tai keskuspölynimujärjestelmällä. Imuri liitetään suoraan työkoneeseen, jolloin 
työstökohdan lähelle syntyy pölyä sieppaava nopea ilmavirtaus. 
Korkeapaineisen kohdepoiston avulla voidaan poistaa 80–97% työssä 
syntyvästä pölystä. Suodattimien kuormittumista tulee seurata säännöllisesti. 
Matalapaineisessa kohdepoistossa työpisteen läheisyyteen sijoitetaan 
pölynkerääjä. Pölynkerääjä on yhdistetty mikrosuodattimella varustettuun 
ilmanpuhdistimeen tai alipaineistajaan. Poistoilma johdetaan poistoputkea pitkin 
työtilan ulkopuolelle tai ulkoilmaan. Parhaaseen lopputulokseen päästäkseen 
suositellaan käytettäväksi korkea- ja matalapaineista kohdepoistoa rinnakkain. 
Kuvassa 6 on piikkauskone, mihin on liitetty korkeapaineineinen 
kohdepoistojärjestelmä. (Koski ym. 2013, 9.)  
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KUVA 6. Korkeapaineinen kohdepoistojärjestelmä. (Koski ym. 2013, 9) 
3.4 Rakennussiivous 
Työmaan puhtaudenhallinnan kannalta merkittävä asia on siivous. 
Rakennussiivouksella ylläpidetään työmaan puhtautta ja estetään lian 
leviäminen työpisteistä. Siivouksessa on käytettävä menetelmiä, jotka eivät 
nosta pölyä ilmaan. Lattiapinnoilta karkea jäte poistetaan lastan ja lapion avulla 
ja hienojakoinen pöly imuroidaan HEPA-suodattimella varustetulla imurilla. 
HEPA-suodin on ilmansuodatin, jonka tehtävänä on suodattaa imurista takaisin 
huoneilmaan tuleva ilma. HEPA on lyhenne sanoista High Efficiency Particulate 
Air Filter. HEPA-suodattimen tulisi poistaa vähintään 99,97 % pölystä. Suodatin 
tulisi vaihtaa 1-3 kuukauden välein. Harjan käyttö on kielletty P1-työmailla, 
koska se nostaa pölyä ilmaan. Työskentelyn aikana lattiapinnoilla voi olla 
hieman rakennuspölyä. Työvaiheen päätyttyä tila siivotaan ja jätteet kuljetetaan 
pois rakennuksesta. (Koski ym. 2013, 11 ; Pulkkinen 2015, 24; Ollikainen 2012, 
21.) 
P1-kohteissa on huomioitava pinnat, jotka eivät jää näkyviin valmiissa 
rakennuksessa. Näitä ovat esimerkiksi alakattojen yläpuoliset asennukset ja 
pinnat, sähkökourujen sisäpinnat ja sähköjohdot kourussa sekä kalusteiden 
taakse jäävät pinnat. Ennen kourujen ja kattojen sulkemista sekä kalusteiden 
asentamista on huolehdittava pintojen puhdistuksesta. Yleensä ennen alakaton 
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sulkemista sen yläpuolen puhtaus tarkistetaan ulkopuolisen tarkastajan 
toimesta. (Säteri, 3.) 
3.5 Jätehuolto  
P1-työmaalla jätteet lajitellaan työpistekohtaisiin jäteastioihin. Jäteastioina 
voidaan käyttää esimerkiksi kannellisia Sulo jäteastioita. Kannettomat astiat 
ovat kiellettyjä pölyn leviämisvaaran takia. Jätehuollon onnistumisen kannalta 
on tärkeää, että jätteidenkeräyspisteitä on riittävästi ja että niiden 
tyhjentämisestä huolehditaan. Keräyspisteitä on oltava sekä sisä- että 
ulkotiloissa. (RT 07-10946. 2009, 18.) Ulkona voidaan käyttää vaihtolavoja, 
joihin jätteet lajitellaan. Energiajätepuristin on järkevä valinta 
sisävalmistusvaiheessa, kun pahvia tulee paljon. Mahdollisimman tarkka lajittelu 
vähentää jätehuollon kustannuksia ja työmaan ympäristövaikutuksia.   
3.6 Loppusiivous 
P1-kohteissa on käytössä kaksiosainen loppusiivous. Ensimmäinen vaihe 
suoritetaan ennen toimintakokeita ja toinen vaihe ennen rakennuksen 
luovutusta. Loppusiivous voidaan aloittaa vaiheittain, kun rakennus- ja 
asennustyöt on saatu tehtyä. Loppusiivottavat alueet osastoidaan erilleen 
likaisista tiloista pölyn leviämisen estämiseksi. Osastointi voidaan toteuttaa 
suojaseinillä tai ovilla. Kulku minimoidaan loppusiivottavan alueen ja likaisten 
tilojen välillä. Osastojen sisääntuloaulojen eteen laitetaan tekstiilimatot 
estämään lian kulkeutumista. Tossujen käyttö kenkien päällä on myös 
suositeltavaa. (Koski ym. 2013, 39; Pulkkinen 2015, 25.) 
Ennen loppusiivouksen aloitusta poistetaan rakennusaikaiset suojaukset. 
Suojauksien poisto suositellaan tehtäväksi kaksi päivää ennen siivouksen 
aloitusta, jotta pöly kerkeää laskeutua. Ennen suojauksien poistoa niiden 
päälliset imuroidaan. Sitten suojat poistetaan ja viedään 
jätteenkeräyspisteeseen. Loppusiivottavalla alueella ei saa olla käynnissä 
työvaiheita ja tilat pitää tyhjentää tavarasta ja mahdollisesta rakennusjätteestä. 
(Koski ym. 2013, 10.) 
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Loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saavuttaa 
toimintakoevalmiuden vaatima puhtaus. Ensimmäisessä vaiheessa 
rakennuksen kaikki katto-, seinä-, taso-, kaluste- ja lattiapinnat siivotaan. Myös 
alakattojen yläpuoliset asennukset ja pinnat, kalusteiden alle ja taakse jäävät 
pinnat ja sähkökourujen sisäpinnat siivotaan. Erityistä tarkkuutta vaativat 
alakattojen yläpuolen asennukset, jotka ovat monesti hyvin ahtaissa paikoissa. 
Siivousjärjestys on ylhäältä alaspäin. Siivouksessa käytetään HEPA-
suodatteista imuria ja kosteita mikrokuituisia pyyhkeitä. Toimintakoevalmiit tilat 
merkitään P1-puhtausluokan tila merkinnällä. (RT 07-10946. 2009, 12; Säteri, 
3-4.) 
Loppusiivouksen jälkeen tiloissa voidaan ilman erikoisjärjestelyjä tehdä vain 
pölyämättömiä töitä, kuten alakattoasennuksia, paikkamaaluksia ja 
ilmanvaihdon säätötyötä. Tilat, joissa työskennellään ja joiden läpi kuljetaan 
pidetään puhtaana ylläpitosiivouksella. Jos tilassa joudutaan loppusiivouksen 
jälkeen tekemään pölyäviä töitä, on käytettävä kohdepoistoa. Lisäksi syntynyt 
jäte ja pöly on siivottava välittömästi, kun työ on tehty. (Pulkkinen 2015, 
25.)Tuotteiden esivalmistuksella voidaan myös vähentää siivoustarvetta 
loppusiivotuissa tiloissa.  
Loppusiivouksen toisessa vaiheessa siivotaan pöly, joka on laskeutunut 
pinnoille toimintakokeita suorittaessa. Tilat siivotaan tilaajan urakka-
asiakirjoissa määrittämälle tasolle ja lattiamateriaaleille tehdään 
käyttöönottopesu ja – suojaus materiaalivalmistajan ohjeiden mukaisesti. (Koski 
ym. 2013, 40.)  
3.7 Puhtauden arviointi 
Ennen toimintakokeita siivottujen tilojen pintojen puhtaus arvioidaan 
silmämääräisesti. Arviointi kattaa katto-, seinä-, kaluste- ja lattiapinnat sekä 
pinnat, jotka eivät jää valmiissa rakennuksessa näkyviin. (RT 07-10946. 2009, 
11.) 
Ennen rakennuksen luovutusta kaikki näkyvät pinnat ja kalusteiden sisäpinnat 
arvioidaan. Arvioitavat pinnat ovat samat kuin ennen toimintakokeita. Mikäli 
  23 
alakattosetit on suljettu, niiden yläpuolisia pintoja ei arvioida. Ne voidaan 
tarkistaa tarvittaessa pistokokein tai ennen niiden sulkemista. (RT 07-10946. 
2009, 11.) 
Puhtauden arvioinnissa tarkastetaan jokaisessa tilassa silmämääräisesti, ettei 
pinnoilla ei ole näkyvää likaa, kuten roskia, irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai 
tahroja. Hankalasti puhdistettavista paikoista, kuten lämmityspatterien taustalta 
ja sisäosista, sähkökourujen sisäpuolelta, sähkökourujen profiiliosista, ja 
korkealla sijaitsevista pinnoista ei sormipyyhkäisyllä saa olla havaittavaa 
pölykertymää. Mikäli arvioitavilla pinnoilla havaitaan pölyä, voidaan pölykertymä 
mitata geeliteippimenetelmällä INSTA 800-standardin mukaisesti. Kuvassa 7 
BM dustdetector pintapölymittari. Mittaus tulisi suorittaa aikaisintaan kaksi tuntia 
siivouksen lopettamisesta, jotta pöly kerkeäisi laskeutua. Taulukossa 1 on 
esitetty enimmäispölykertymät ennen toimintakokeita ja rakennuksen 
luovutusta. (RT 07-10946. 2009, 11.) 
 
KUVA 7. BM Dustdetector-pintapölymittari 
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TAULUKKO 1. P1-puhtausluokan sallitut pölykertymät (RT 07-10946. 2009, 11) 
 
3.8 Koulutus P1-työmailla 
Rakennushankkeen alussa kohteen sisäilmatavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
suunnitellut ratkaisut esitellään kokouksissa, joihin osallistuvat rakennuttaja, 
suunnittelijat ja urakoitsijat. Urakoitsijat kirjaavat laatusuunnitelmiinsa tavoitteet 
ja keinot millä ne saavutetaan. Niiden täyttymistä seurataan 
työmaakokouksissa. (RT 07-10946. 2009, 12.) 
Ainakin rakennus-, maalaus- ja LVIS-urakoitsijoiden kaikille työntekijöille tulee 
järjestää ennen töiden aloitusta koulutus, jossa selvitetään kohteen 
sisäilmastovoitteet ja ohjeet ja tehtävät niiden saavuttamiseksi. Myös 
myöhemmin hankkeeseen tuleville urakoitsijoille on järjestettävä koulutusta. 
Lisäksi kohteessa noudatettavista sisäilmasto-, puhtaus-, ja materiaaliluokista 
on laadittava tiedote, joka jaetaan työmaan jokaiselle työntekijälle. (Koski ym. 
2013, 37.) 
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4 P1 PUHTAUSLUOKAN TOTEUTUS ESIMERKKIKOHTEESSA 
Opinnäytetyön esimerkkikohteentoimi sisäilmaluokka oli S2 ja rakennustöiden 
aikainen puhtausluokka P1. Pinta-alaltaan 10 000 m2:n rakennuksen tilat ovat 
neljässä kerroksessa. LVI- ja sähköurakoitsijat olivat pääurakoitsijalle alistettuja 
sivu-urakoitsijoita. 
4.1 Aikataulu 
Kohteen yleisaikataulun laadinnassa huomioitiin P1-puhtausluokituksen 
vaatimukset. Aikataulua laadittaessa kerrokset oli jaettu lohkoihin ja työt 
etenivät lohko kerrallaan. Kun pölyävät työvaiheet oli tehty, IV-asennukset 
päästiin tekemään suljetuissa ylipaineistetuissa osastoissa. Pölyäviä työvaiheita 
ei silloin osastoinnin sisällä saanut tehdä.  
Kohteeseen laadittiin erillinen viimeistelyohjelma, joka rakentui 
ilmanvaihtokoneiden koneiden toiminta-alueiden ympärille. Valmiiksi tehtiin 
kerrallaan yhden iv-koneen pyörittämä alue, jotta toimintakokeet voitiin suorittaa 
valmiissa ja puhtaissa tiloissa. Viimeistelyohjelmaan merkittiin mm. 
loppusiivouksen, siivoustarkastusten, itselle luovutuksen, puutteiden 
korjaamisen ja toimintakokeiden vaatima aika. 
4.2 Kosteudenhallinta 
Pääurakoitsija laati kohteelle kosteudenhallintasuunnitelman. Suunnitelmassa 
käytiin läpi mm. kosteusriskit, kuivumisaika-arviot, materiaalien ja tarvikkeiden 
suojaus ja kuivumisolosuhteiden järjestäminen. 
Kohteessa käytettiin säänsuojaa. Säänsuoja asennettiin rungon valmistuttua ja 
se purettiin, kun vesikattotyöt olivat valmiit. Säänsuojan avulla rungon 
kastuminen loppui aikaisessa vaiheessa ja vesikattotyöt päästiin tekemään sen 
alla hyvissä olosuhteissa sekä vältyttiin erilliseltä suojaamiselta. 
Valettaessa pintalattioita valupäivämäärät ja valetut alueet merkittiin 
pohjakuviin, joista pystyi helposti seuraamaan, kuinka kauan lattia on kuivunut. 
Kuivumisolosuhteet järjestettiin suotuisiksi lämmittimien ja kosteudenpoistajien 
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avulla. Työmaalla kuivumisolosuhteita seurattiin eri puolille rakennusta 
sijoitetuilla mittareilla, jotka lukivat kosteus- ja lämpötilatietoja. Poikkeamiin 
reagoitiin tarvittaessa. 
Ennen lattioiden päällystämistä varmistettiin päällystämisen mahdollistavat 
kosteusrajat sekä suoritettiin kosteusmittaukset. Jokaiselta erilliseltä 
valualueelta otettiin useampi mittaus. Kohteeseen tuli paljon muovimattoa ja 
pintalattiat tasoitettiin ennen maton asennusta. Myös tasoitteen kosteus mitattiin 
ennen päällystämistä. Kaikista mittauksista tehtiin pöytäkirjat. Ennen pinnoitusta 
pidettiin valvojien kanssa pinnoitettavuuskatselmus.  
Kohteessa lattioiden kuivuminen muodostui ongelmaksi ensimmäisessä 
kerroksessa ryömintätilan päällisillä osilla hyvistä kuivumisolosuhteista 
huolimatta. Niiden päällystäminen oli aikataulutettu ensimmäiseksi, mutta 
aikataulua jouduttiin muuttamaan, niin että toinen ja kolmas kerros pinnoitettiin 
ensin. 
Kaikista työmaalla sattuneista vesivahingoista laadittiin pöytäkirjat. 
Vesivahinkojen kuivaamisesta laadittiin suunnitelmat ja ennen pinnoittamista ne 
mitattiin kuiviksi. 
4.3 Puhtaudenhallinta 
Rakennuttaja oli laatinut kohteelle puhtaudenhallintaa koskevan ohjeistuksen, 
minkä mukaisesti puhtaudenhallinta toteutettiin. Työmaan puhtautta pidettiin yllä 
päivittäisellä rakennussiivouksella. Runkovaiheesta saakka kohteessa oli 
rakennussiivooja ja sisävalmistusvaiheen aikana heitä oli jatkuvasti kolme ja 
tarpeen mukaan enemmän. Hienojakoisen pölyn siivoamiseen käytettiin HEPA-
suodatteista imuria ja isommat roskat siivottiin lastalla ja lapiolla. Lisäksi 
jokaisen työntekijän velvollisuuksiin kuului omasta työstä syntyvien jätteiden 
siivoaminen jäteastioihin. Pääurakoitsija huolehti astioiden tyhjentämisestä ja 
takaisin tuomisesta.  
Yleisimpänä pölynhallintakeinona työmaalla käytettiin pölyn leviämisen 
estämistä. Pölyävien työvaiheiden jälkeen tilat osastointiin ja osastot imuroitiin 
puhtaaksi. Tämän jälkeen osastot ylipaineistettiin ja rauhoitettiin IV-
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asennuksille. Kaikki ilmanvaihtoputket pidettiin tulpattuina asennuksen taukojen 
aikana. Kuvassa 8 on osaston sisäänkäynti ja ylipaineistaja. 
 
KUVA 8. Osaston sisäänkäynti 
 
Työvaiheiden aikana syntyneet jätteet pyrittiin siivoamaan heti työvaiheen 
valmistuttua. Kaikki laastit ja tasoitteet sekoitettiin sekoitushuoneessa. 
Jokaisessa kerroksessa oli käytössä yksi sekoitushuone. Myös 
kohdepoistopoistolla varustetut työkoneet olivat käytössä.  
Kohteessa suoritettiin kerran viikossa työmaan puhtaudenarviointi, jossa 
tarkastettiin materiaalien varastointi, jätehuolto, työmaan siisteys, pölynhallinta 
ja IV-asennusten oikeellisuus. Arvioinnin suoritti tilaajan nimeämä ulkopuolinen 
puhtauden arvioija yhdessä valvojan ja pääurakoitsijan vastuuhenkilön kanssa. 
Kierroksesta laadittiin raportti ja havaitut virheet pyrittiin korjaamaan 
mahdollisimman pian. Arvioinnissa tehtiin oikein/väärin-merkintöjä ja paras tulos 
oli 100 %. Ensimmäisillä kerroilla tulos alhainen, mutta loppuvaiheessa päästiin 
95 prosentin tuloksiin.   
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4.4 Materiaalien varastointi 
Materiaalit ja tarvikkeet pyrittiin toimittamaan oikea-aikaisesti, jotta ne saataisiin 
heti paikoilleen ja vältyttäisiin välivarastoinnilta. Mikäli materiaaleja jouduttiin 
varastoimaan, jätettiin ne irti lattiasta ja suojattiin pölyyntymiseltä. 
Varastointipaikat yritettiin miettiä huolella siirtelyn minimoimiseksi. Ulos 
varastoitaessa materiaalit varastoitiin irti maasta ja suojattiin kastumiselta ja 
pölyyntymiseltä. LVI- urakoitsijalla oli käytössä varastoteltta, johon pystyi 
huoletta varastoimaan pidemmäksi aikaa. 
4.5 Loppusiivous ja puhtauden toteaminen 
P1-vaatimusten mukaisesti kohteessa suoritettiin kaksiosainen loppusiivous. 
Loppusiivous toteutettiin lohkoittain. Lohkojaon muodostivat 
ilmanvaihtokoneiden toiminta-alueet. Loppusiivottava alue osastoitiin 
suojaseinillä likaisista alueista. Siivouksen jälkeen tilojen ovet suljettiin ja oviin 
laitettiin lappu, josta tila ilmeni siivotuksi. Ensimmäisen vaiheen jälkeen tilaajan 
nimeämä ulkopuolinen puhtauden arvioija tarkisti siivoustason silmämääräisesti 
sekä ottamalla geeliteippinäytteitä alakaton yläpuolisilta osilta ja iv-kanavien 
sisältä. Hyväksytyn tarkastuksen jälkeen saatiin asentaa alakatto. Siivottujen 
tilojen ovet pidettiin kiinni pölyn kulkeutumisen välttämiseksi. Siivottujen 
osastojen sisäänkäyntien eteen laitettiin kuramatot ja osastoissa tuli käyttää 
suojatossuja. Kuvassa 9 näkyy loppusiivotun ja likaisen tilan välinen suojaseinä. 
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KUVA 9. Loppusiivotun ja likaisen tilan välinen suojaseinä 
 
Esimerkkikohteessa osassa tiloista jouduttiin työskentelemään vielä 
loppusiivouksen jälkeen. Työntekijät käyttivät kohdepoistolla varustettuja 
työvälineitä ja imuroivat omat jälkensä. Tiloja jouduttiin kuitenkin siivoamaan 
uudestaan, jotta puhtaustaso pysyi yllä. 
4.6 P1-Koulutus kohteessa 
Esimerkkikohteen työntekijöille pidettiin P1-koulutus sisävalmistusvaiheen 
alkaessa. Koulutukseen osallistuivat kaikki työntekijät ja se sitä varten oli 
varattu auditorio. Toinen koulutus pidettiin työmaalla loppusiivouksen 
ensimmäisen vaiheen alettua. 
4.7 Kustannukset 
P1-puhtausluokan mukainen rakentaminen aiheuttaa kattavia lisäkustannuksia 
verrattuna tavanomaisen puhtaustason mukaiseen rakentamiseen. Jotta 
Onnistutaan P1-puhtausluokitellussa kohteessa taloudellisesti ja laadullisesti, 
täytyy kustannukset huomioida jo laskentavaiheessa. Kustannuksia aiheuttavat 
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osastoinnit, kaksivaiheinen loppusiivous, suojaamiset, rakennussiivous ja 
ylläpitosiivous.  
Esimerkkikohteen vastaavan työnjohtajan mukaan P1-puhtausluokan 
mukaisesti toteutettuna kohteen siivouskustannukset olivat noin nelinkertaiset 
verrattuna normaaliin toteutukseen. Siivouskustannuksiin on huomioitu myös 
osastoinnit ja suojaamiset. Suurimmat kuluerät olivat loppusiivous ja 
rakennussiivous. Kohteessa myös ylläpitosiivouksen kulut nousivat korkeiksi, 
koska siivotuissa tiloissa jouduttiin työskentelemään vielä loppusiivouksen 
jälkeen. Urakkalaskennassa oli osattu huomioida P1-puhtausluokasta syntyvät 
kulut melko hyvin. 
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5 KOHDATUT ONGELMAT JA HAASTEET TOTEUTUKSESSA 
SEKÄ KEHITYSIDEOITA TULEVIIN KOHTEISIIN 
5.1 Ongelmat ja haasteet 
Esimerkkikohteen suurin ongelma oli todella kireä aikataulu. Työmaan ollessa 
hektisimmillään P1-vaatimukset eivät kaiken aikaa täyttyneet, vaan 
työmaaorganisaation huomio oli aikataulun kirimisessä. Aikataulu kiristyi 
entisestään ensimmäisen kerroksen lattioiden kuivumisongelman takia ja 
aikataulua jouduttiin muokkaamaan. Lattioiden pinnoitukset jouduttiin 
aloittamaan toisesta kerroksesta. Tämä aiheutti päällekkäisyyksiä LVISA- ja 
rakennustöiden välillä.  
Tiukan aikataulun takia loppusiivous jouduttiin aloittamaan, kun asennukset 
olivat vielä osaksi kesken. Kohteen vastaavan työnjohtajan mukaan 
loppusiivouksen aloitusta olisi voinut vielä lykätä ja siten olisi säästytty 
uudestaan siivoamisilta ja normaalia tiheämmiltä ylläpitosiivouksilta. Tulevia 
kohteita ajatellen loppusiivouksen aloitus kannattaa lykätä mahdollisimman 
myöhäiseksi.  
Myös aikataulun laadinta on P1-työmaalle haastavaa. Haasteeksi muodostuu 
ilmanvaihtoasennusten aikataulutus, omiin muilta työvaiheilta rauhoitettuihin 
osastoihin. 
Työntekijöiden asenteella on suuri vaikutus P1-kohteen onnistumisessa. 
Esimerkkikohteessa oli ongelmia saada työntekijät sitoutumaan P1-
vaatimuksiin. Suurimpia ongelmia olivat työntekijöiden omien työpisteen 
jätteiden siivoaminen ja loppusiivottujen tilojen kunnioittaminen. Kohteessa 
pääurakoitsija joutui siivoamaan työntekijöiden jätteitä, jotka oli jätetty lattioille. 
Myös loppusiivottuja tiloja jouduttiin siivoamaan, kun töitä tehtiin ilman 
kohdepoistoja ja roskat jätettiin työpisteelle. Loppuvaiheessa saatiin imurit 
asentajille mukaan ja tilojen siisteys parani.  
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Kohteessa toimi myös ulkomaalaisia aliurakoitsijoita, joiden työntekijöiden 
kanssa ei ollut yhteistä kieltä. Kommunikointi heidän kanssaan hoidettiin heidän 
työnjohtajansa kautta, joka oli paikalla todella harvoin.  
Pääurakoitsijalla olisi ollut mahdollista sakottaa ali- ja sivu-urakoitsijoita, mutta 
sitä ei käytetty, sillä se olisi vaatinut myös omalta osalta P1-vaatimusten 
noudattamista tarkalleen.  
P1-kohteissa työmaan logistiikka on haasteellista. Kun logistiikka toimii oikein, 
materiaalit menevät suoraan paikoilleen ja vältytään suojauksilta ja 
edestakaisilta siirtelyiltä. Näin ollen materiaalit säilyvät ehjinä ja puhtaina 
paremmin. Esimerkkikohteessa aikatauluviiveen ja lattian kuivumattomuuden 
takia jotkin materiaalit olivat pitkiä aikoja rakennuksen sisällä varastoituna. 
Tästä aiheutui paljon lisätyötä, kun materiaaleja jouduttiin siirtelemään 
edestakaisin. Oman haasteen työmaan logistiikkaan toi tavaran 
vastaanottaminen ahtaasta sisäänkäynnistä, koska pääsisäänkäyntiä ei voida 
rakentaa ennen kuin vanha toimitila on purettu pois edestä.  
Materiaalien oikeaoppinen varastoiminen ja suojaaminen on tärkeää, mikäli niitä 
ei saada suoraan paikoilleen. Esimerkkikohteessa sähköurakoitsijalla meni 
valaisimia pilalle, kun ne olivat kastuneet ulkona. Lisätyötä loppusiivoukseen 
aiheuttivat paikoittain hiekkaiset IV-kanavat ja kaapelihyllyt. Näiltä ongelmilta 
olisi vältytty, jos olisi varastoitu oikein.  
Osastointeja ja suojaseinämiä joudutaan tekemään todella paljon pölyn 
leviämisen rajoittamiseksi. Joskus arkkitehtuuri aiheuttaa hankaluuksia P1-
kohteen toteuttamiselle. Esimerkiksi kerrosten väliset suuret aukot on vaikea 
saada pölytiiviiksi. Esimerkkikohteessa on kaksi korkeaa aulaa ja yksi läpi talon 
menevä valoaukko. Erityisesti valoaukon kerrosten väliset osastoinnit ja niiden 
tiiviiksi saaminen aiheuttivat ongelmia. Aulojen siivoaminen täytyi suorittaa 
nostimilla. Rajoituksia nostimen kokoon aiheutti lattian kantavuus. Oli vaikeaa 
löytää nostinta, joka yltää kattoon saakka ja on painoltaan sopiva. Ainoiksi 
vaihtoehdoiksi jäivät hinattavat puomilliset henkilönostimet, joiden saaminen 
ahtaisiin tiloihin oli todella vaikeaa.  
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5.2 Kehitysideat 
Esimerkkikohteen työmaaorganisaatiolta saatujen kokemusten pohjalta 
tulevissa kohteissa loppusiivouksen aloitus kannattaa lykätä mahdollisimman 
myöhäiseksi, jotta vältyttäisiin ylläpitosiivouksilta. Myös oma P1-toteuttaminen 
täytyy olla sillä tasolla, että ali- ja sivu-urakoitsijoita voidaan sakottaa 
tarvittaessa.  
Mielestäni ainakin pää-, sähkö- ja LVI-urakoitsijoiden kannattaa harkita varasto-
teltan käyttämistä P1-kohteissa, mikäli materiaaleja joudutaan varastoimaan 
ulos. 
Seuraaviin kohteisiin kannattaa nimetä työntekijöiden joukosta yksi P1-
vastaava, joka toimii työnjohtajien apuna P1-kohteen valvonnassa. Henkilö 
huolehtii osastointien kunnosta, alipaineistuskoneiden tarkastuksista, yleisestä 
puhtaustasosta ja suojauksista. Työntekijä ilmoittaa havaituista puutteista 
työnjohdolle ja sopii korjausmenetelmän. 
Laastien sekoitusta varten voitaisiin hankkia CAMU 1200:aa sekoitusasemia 
(kuva 10). CAMU 1200:n avulla vältyttäisiin erillisen sekoitustilan tekemiseltä ja 
laastit ja tasoitteet voitaisiin sekoittaa työpisteen vieressä. Esimerkkikohteessa 
CAMU 1200:aa olisi ollut todella hyödyllinen ainakin seinä- ja 
lattiatasoiteporukoilla. Lattiatasoitetta sekoitettiin satoja säkkejä yhdellä 
tasoituskerralla ja siirtomatka sekoitushuoneesta työpisteeseen oli pisimmillään 
yli 50 metriä.  
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Kuva 10. CAMU 1200:aa sekoitusasema (consair.fi) 
 
Myös vaihtoehtoisilla työmenetelmillä voidaan vähentää pölyä työmaalla. 
Käyttämällä lattiantasoitustyössä pumpattavaa lattiatasoitetta vältytään 
kokonaan sekoitustyöltä rakennuksen sisällä.  
Toimiva rakennussiivous on P1-kohteen onnistumisen kannalta yksi 
tärkeimmistä asioista ja siihen kannattaa panostaa. Rakennussiivouksessa 
halutaan yleensä säästää ja siivoojia otetaan työmaalle minimimäärä. P1-
työmaan rakentamisvaiheessa hyvin toimivat rakennussiivous ja pölynhallinta 
säästävät rahaa ja aikaa loppusiivouksessa. 
Koulutusta voitaisiin myös lisätä ja ottaa se paremmin mukaan perehdytykseen. 
Näin uudelle työntekijälle saadaan heti käsitys mitä vaaditaan, ja hänen ei 
tarvitse virheiden kautta oppia. Tämän opinnäytetyön pohjalta laadittiin ohjeistus 
työntekijöille ja se voidaan jakaa perehdytyksessä. Siinä on annetaan ohjeet 
P1-työmaalla toimimiseen ja työskentelyyn. Opinnäytetyön sisältöä voidaan 
hyödyntää myös esimerkiksi työnjohtajien perehdytyksessä. 
5.3 Lopputulos 
Esimerkkikohteessa päästiin ongelmista huolimatta hyvään lopputulokseen. 
Puhtausluokan P1 tavoitteiseen päästiin ja rakennus saatiin puhtaaksi 
osastoittain ennen ilmanvaihdon toimintakokeita. Kaikki rakennuksen tilat 
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saatiin luovutettua puhtaina tilaajalle. Ilmanvaihtotyö oli pystytty tekemään 
pölyttömissä olosuhteissa ja putkien tulppaamisesta oli huolehdittu varastoinnin 
ja asennustyön taukojen aikana. Tästä osoituksena oli se, ettei yhdessäkään 
IV-kanavasta otetussa geeliteippinäytteessä ollut pölykertymää yli sallittujen 
arvojen. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia mitä, vaatimuksia P1-puhtausluokitus 
asettaa työmaalle ja kuinka ne saavutetaan. Esimerkkikohteessa havaittujen 
ongelmien pohjalta pohdittiin kehitysideoita seuraaviin kohteisiin. Lisäksi 
laadittiin ohjeistus P1-työmaan työntekijöille. Ohjeistus on tarkoitus jakaa 
työmaaperehdytyksen yhteydessä. 
P1-kohteissa erittäin tärkeää on aikataulun laatiminen. Aikataulu tulisi laatia 
siten, että IV-asennukset voidaan suorittaa niille rauhoitetussa suljetussa 
osastossa. Myös urakoitsijoiden P1-vaatimuksiin sitouttaminen nousi esille 
opinnäytetyötä tehdessä. Siinä onnistuakseen pääurakoitsijan tulee itse näyttää 
mallia toiminnallaan alusta lähtien. Jokaisen työntekijän tulee tietää P1-
rakentamisesta. Työntekijöiden tietoisuuden varmistamiseksi täytyy järjestää 
P1-koulutuksia. Kun havaitaan tahallisesti ohjeita laiminlyövä työntekijä, otetaan 
sanktiot käyttöön. Näin osoitetaan, että työmaalla toimitaan P1-vaatimusten 
mukaisesti ja lipsumisia ei sallita.  
P1-puhtausluokan rakentaminen koetaan monesti hankalaksi, mutta 
huolellisella ennakkosuunnittelulla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Mielestäni 
hyödyt ovat paljon suuremmat kuin haitat. P1-rakentaminen on varmasti tulossa 
myös omaperusteiseen rakentamiseen, kun kilpailu asiakkaista on kovaa. P1-
rakentaminen voi silloin olla myyntivaltti kilpailijaa vastaan. Rakennuspölyn 
väheneminen työmaalla parantaa myös työntekijöiden tehokkuutta ja vähentää 
sairaspoissaoloja. 
Mielestäni pääsin opinnäytetyön tavoitteisiin hyvin. Aihe oli minulle valmiiksi 
tuttu kesäharjoittelutyömaalta. Kuitenkin työtä tehdessä vastaan tuli paljon uutta 
tietoa. Työn pohjalta saaduilla tiedoilla on helppoa lähteä uusille P1-työmaille 
työnjohtoon ja sen avulla sain myös kehitysideoita toteutukseen. 
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TOIMINTAOHJEET TYÖNTEKIJÖILLE   LIITE 1 
  
P1 TYÖMAAN TOIMINTAOHJEET 
 
Yleiset ohjeet 
 Tupakoi ainoastaan tupakointipaikalla 
 Pidä ulko-ovet ja ikkunat suljettuina 
 Älä käytä osastoituja tiloja läpikulkuun 
 Pidä osastojen ovet suljettuina 
  
Materiaalien varastointi ja suojaus 
 Varastoi irti lattiasta/maasta 
 Suojaa pölyltä ja kastumiselta 
 
Työskentely 
 Käytä kohdepoistoa, jos mahdollista 
 Lajittele omasta työstä syntyneet jätteet 
 Suojaa laite- ja rakennusosat asennustyön päätyttyä sekä taukojen 
ajaksi 
 Sekoita laastit sekoitushuoneessa tai käytä sekoitusasemaa 
 
Loppusiivotut tiloissa 
 Käytä suojatossuja 
 Vältä pölyäviä töitä, mikäli joudut tekemään käytä kohdepoistoa 
 Imuroi työpiste ja lajittele jätteet 
 Älä varastoi tavaraa tai työkaluja 
 Pidä osastojen ja tilojen ovet suljettuina 
 Älä käytä loppusiivottuja tiloja läpikulkuun
TOIMINTAOHJEET TYÖNTEKIJÖILLE ENG   LIITE 2 
  
 
P1 SITE INSTRUCTIONS 
 
General instructions 
 Smoking is allowed only on designated smoking areas 
 Keep doors and windows closed 
 Do not use partitioned spaces as passageways 
  
Storage and protection of materials 
 Store materials off the ground/floor 
 Protect materials from dust and moisture 
 
Working 
 Use exctraction if possible 
 Sort all waste resulting from your work 
 Protect all devices and materials after work and during breaks 
 Mix mortar in the mixing room or use mixing station 
 
Final cleaning 
 Use shoe covers 
 Avoid work that creates dust if you can 
 Vacuum your workstation and sort the waste 
 Do not store equipment or tools 
 Keep all doors closed 
 Do not use cleaned areas as passageways 
 
